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勘察纲要

工程概况

受平江县福寿国有林场的委托，由我司承担平江县福林安置房拟建场地的岩土工程勘察，本工程由湖南红日建筑设计有限公司设计。
本工程拟建场地位于平江县福寿山镇范围，原始地貌为河滩阶地，勘察施工时场地已回填，地面较平整。场地地面标高为128.90m-129.40m，地震设防烈度为6度，建筑物工程特性如下表：
	建筑物

名称
	设计地

坪标高
	层数
	栋数
	建筑物安全等级
	结构

类型
	对差异沉降敏感程度
	单柱最大荷载kN或条基每米最大荷载kN /m
	地下室

	公租房
	129.00m-

129.90m
	1+5/

1+6
	3
	二级
	框架
	一般
	2000KN
	无


工程勘察实施依据

目的要求

该工程为详细勘察，按详细勘察阶段的技术要求进行，其目的是查明拟建场地内岩土体结构、分布特征及其工程性能；查明地下水埋藏条件及其对砼结构的腐蚀性；查明不良地质现象的成因、类型及分布范围；对拟建场地的稳定性、适宜性及地震效应进行评价；对拟建场地地下室抗浮及基坑工程进行评价；提供各岩土体的岩土技术参数；推荐可行的基础持力层及基础处理方案；推荐合理的基础形式。

（二）实施依据

1.《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）、《建筑工程地质钻探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）、《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）、《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007）、《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS99:98）、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）等规程、规范。

2.按勘察委托任务书、甲方提供的其它工程地质勘察技术要求进行勘察

勘察方法

（一）采用钻探、原位测试、水文地质参数测试、土工试验及根据工程规模所需的物探等综合手段进行岩土工程勘察。

（二）勘察施工质量要求

1．个机组的钻探班报表必须按《建筑工程地质钻探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）的有关规定记录，做的及时、准确、清晰、土（岩）芯不倒置进尺票，严禁事后追记。

2.原位测试：对于粘性土、砂土、强风化基岩进行标贯试验；对于卵石土进行重型圆锥动力触探。控制性孔的测试点竖向间距控制在1-2m，原则上取样后即进行原位测试；一般性竖向间距可适当加大，每一主要土层的原位测试不少于6组。

3.取样：控制孔即取样孔，取样的竖向间距可行在1-2m，对于粘性土层取原状土试样、砂土和碎石土取扰动样；采用重锤少击法取土，取样时，贯入量不应大于50cm，每一主要土层的原状土试样不少于6件。

4.钻进过程中应记录初见水位，并按规范要求停钻一定时间观测稳定水位。工程结束时统一测量各孔的稳定水位。

5.各钻孔终孔条件为：控制性孔进入强风化基岩5-8m，若在预定深度内揭露中风化基岩则进入3-5m可终；一般性孔进入强风化基岩3-5m。项目负责人可根据现场的实际情况做适当的调整。

6.所有深度均需精确测量。钻孔终孔应有业主验收签字。
室内岩、土、水试验

（一）试验分类：岩石试验、土工试验、水质分析；

（二）试验项目：

1、岩石饱和极限抗压强度、含水率、软化系数；

2、土层常规试验与特殊要求（渗透。剪力、固结、击实实验）；

3、水质简易分析常规项目。

（三）质量要求

1、执行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版、《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）等规程、规范。

2、每个试验成果均需有试验员签字、土工实验室主任审核签字。

五、作业计划于管理

1、人员、设备配备：现场技术负责人2名，机长4名，安全员2名（可由现场技术负责人兼任）；XY-100型钻机及配套设备4台套。

2、现场管理：①钻探、工程质量记录；②安全实测检查记录；③现场技术鉴定、分层及小班钻探回次记录。由项目负责人、机长签字认可。

3、计划进度：计划于2021年6月24日进场，2021年6月29日完成外业工作，外业工作完成后15天内提交正式勘察报告（详见下表）。

4、外业进度计划

	预计完成工作量
	外业计划
	开工日期
	竣工日期

	钻探工作400m/20孔
	5天
	2021.6.24
	2021.6.29

	野外测量20个点位
	1天
	2021.6.24
	2021.6.24

	其他
	取样/原位测试孔数按规范要求操作，钻孔位置及间距详见钻孔平面布置图


5、内业进度计划

	土工实验工作日
	土工资料提交日期
	图件编制
	编写报告
	校审
	打印装订
	报告提交日期

	5天
	2021.7.4
	2天
	2天
	1天
	1天
	2021.7.10


附件：平江县福林安置房钻孔平面布置图。
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